



Redovisning av uppdrag till Digg att förbereda en överföring av uppgifter till PTS och avveckling av myndigheten

Diarienummer: 2026-01905

Innehållsförteckning

1	Uppdrag i korthet	3
2	Genomförande av uppdraget	3
3	Personella konsekvenser	3
4	Ekonomiska konsekvenser	4
4.1	Förbereda överföring samt avveckling av Digg	5
4.2	Risker för ytterligare kostnader.....	6

1 Uppdrag i korthet

Enligt regeringsbeslut Fi2025/02297 får Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att dels förbereda en överföring av myndighetens uppgifter så att de kan inordnas i Post- och telestyrelsen (PTS) den 1 januari 2027, dels förbereda en avveckling så att Digg kan upphöra som myndighet den 31 december 2026. Som en del av uppdraget ska Digg redovisa personella och ekonomiska konsekvenser av förändringen, samt specificerade beräknade kostnader för avvecklingen av myndigheten, till Regeringskansliet senast den 27 mars 2026. Av redovisningen ska framgå hur de beräknade kostnaderna fördelar sig avseende tid före respektive efter den 1 januari 2027. Digg ska vidare senast den 30 september 2026 redovisa hur avvecklingsarbetet fortlöper, bland annat avseende personalsituationen, lokalfrågor, arkivfrågor och resursåtgång.

Utgångspunkten för genomförandet av uppdraget är att de sammanslagna myndigheternas befintliga uppgifter ska vara oförändrade och att de ska utföras med bibehållen effektivitet och kvalitet. För att tillvarata uppbyggd kompetens och kapacitet bör Digg verka för att verksamhet fortsatt bedrivs på befintliga verksamhetsorter.

2 Genomförande av uppdraget

Regeringen har beslutat att PTS ska inordna Digg i PTS medan Digg ska förbereda så att Diggs uppgifter kan överföras till PTS. PTS samråder med Digg och beslutar om frågor som rör inordnandet av Digg i den gemensamma myndigheten. För att förbereda inordnandet av Diggs verksamhet har PTS initierat ett transformationsprogram med ett antal delområden där det finns gemensamma arbetsgrupper för olika frågor och en gemensam struktur för dialoger och prioriteringar mellan myndigheterna. Dessutom har ledningsgrupperna återkommande möten tillsammans för att ha dialog i strategiska frågor rörande sammanslagningen.

3 Personella konsekvenser

PTS har beslutat att inordnandet av Digg ska ske genom en verksamhetsövergång. Verksamhetsövergången planeras av PTS och samråd sker med Digg. Ledningsgrupperna har kommit överens om att en viktig princip för arbetet med sammanslagningen är att myndigheten kommer att ha kontor på flera orter, inklusive Sundsvall. En fortsatt

lokalisering i Sundsvall har av Digg bedömts underlätta arbetet med verksamhetsövergången och minska risken för kompetenstapp.

En tidsplan för verksamhetsövergången har tagits fram. Digg behöver hantera eventuella uppsägningar på grund av arbetsbrist innan den 31 december 2026. För att uppsägningstiden enbart ska löpa under 2026 behöver uppsägning av medarbetare som eventuellt tackar nej till erbjudandet om verksamhetsövergång ske under perioden september till december 2026. Det är därför av stor vikt att processen löper enligt plan.

Digg har under första kvartalet 2026 haft en tydlig ökning av uppsägningar och tjänstledighetsansökningar jämfört med motsvarande period föregående år. Vår bedömning är att den ökade personalomsättningen kommer att innebära en nedgång i leveransförmåga för utvecklingsverksamheten och de tjänsteleveranser som Digg ansvarar för under 2026.

I dialoger med arbetstagarorganisationerna och medarbetare samt i undersökningar, såsom av organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), framkommer att distansarbete är en av de viktigaste frågorna för Diggs medarbetare. Vår bedömning är att villkoren för distansarbete påverkar i vilken utsträckning medarbetare hos Digg kommer vilja arbeta på den sammanslagna myndigheten. En övergång till PTS mer restriktiva distansarbetspolicy riskerar att bidra till ytterligare ökad personalomsättning vilket kan innebära leveranssvårigheter de närmaste åren. Detta då det tar tid att bygga upp kompetens och tillgodogöra sig kunskap kopplat till leveranser.

I nästa rapportering den 30 september 2026 kan Digg lämna mer konkret information om eventuell övertalighet till följd av verksamhetsövergången och kostnader samt konsekvenser kopplade till personalsituationen.

4 Ekonomiska konsekvenser

I syfte att förbereda en överföring av myndighetens uppgifter så att de kan inordnas i PTS samt förbereda en avveckling av Digg behöver Digg vidta åtgärder. Digg redogör nedan för kostnader för dessa åtgärder.

Kostnaderna för att överföra myndighetens uppgifter är i några fall svåra att särskilja från kostnader som uppstår för att inordna Diggs uppgifter i PTS. Sammantaget har Digg och PTS bedömt att kostnaderna för åtgärder som bedöms nödvändiga för att genomföra inordning, överföring och avveckling på ett ändamålsenligt sätt, uppgår till drygt 29 700 tusen kronor år 2026. PTS kostnader för inordning av Diggs uppgifter ingår inte i redovisningen nedan.

Digg har bedömt att kostnaderna för att förbereda överföring av myndighetens uppgifter samt att avveckla myndigheten uppgår till 8 180 tusen kronor år 2026 och 2 855 tusen kronor för 2027 enligt beskrivning nedan. De identifierade kostnaderna för året behöver prioriteras och rymmas inom myndighetens befintliga finansiering.

4.1 Förbereda överföring samt avveckling av Digg

Digg behöver säkerställa bevarande och åtkomst till historiska data gällande arkiv, diarium, webb, upphandlingsdata, räkenskapsinformation samt löneuppgifter. Denna kostnad bedöms till 650 tusen kronor för 2026 och 170 tusen kronor årligen efterföljande sju år. Totalt sett innebär det en kostnad på 1 190 tusen kronor. Därtill tillkommer åtgärder i stödsystem som krävs för att kunna hantera, överföra och integrera myndighetens uppgifter till PTS. För ekonomi- och lönesystem behövs förberedande åtgärder både hos Digg, Statens servicecenter (SSC) och PTS.

Vid överföring av kundreskontran krävs åtgärder för att stoppa kundfakturering inom auktorisationssystemet för att kunna hantera betalningsflödet innan Digg avvecklas. Övergången innebär även informationsinsatser till anslutna aktörer om bland annat upplupna kostnader. Denna kostnad beräknas uppgå till 1 000 tusen kronor för 2026. Kostnader uppstår även hos Statens servicecenter för bland annat projektledning för att hantera övergången och avvecklingen avseende ekonomi- och lönesystem, vilket innebär att kostnaden delas mellan PTS och Digg under 2026, där Diggs andel bedöms till 1 180 tusen kronor.

Kostnaden för att avveckla dagens it-stöd avseende medarbetares datorer med mera via Försäkringskassan samt etablera ny integration med PTS bedöms till 3 350 tusen kronor. Därtill tillkommer kostnaden för att införliva Diggs verksamhet i PTS när det gäller tekniska förutsättningar såsom nätverk, konferensutrustning och identitetshantering.

För att samordna avvecklingsfrågor samt de åtgärder som krävs för förberedelse och överföring av Diggs uppgifter krävs en resursförstärkning, vilket innebär en kostnad på 2 000 tusen kronor.

Kostnader under 2026	Tkr
Arkiv och diarium	400
Webb och intranät	100
Upphandlingsdata	150
Kundreskontra	1 000
Övergång och avveckling ekonomisystem och lönesystem	1 180
It-avveckling och ny integration	3 350
Samordning och projektledning	2 000
Summa 2026	8 180

Utöver kostnader som infaller under 2026 har Digg direkta kostnader vid uppsägning av de tjänster som myndigheten köper inom it-området från Försäkringskassan, vilket innebär kostnad för restvärdeavskrivning för den hårdvara som ingår i berörda tjänster. Detta är en engångskostnad som infaller då Diggs it-utrustning kopplat till medarbetaren istället kommer att tillhandahållas av PTS it-drift. Kostnaden avser laptop, skärmar, dockor, telefoner och utrustning i konferensrum och uppskattas sammantaget till 2 685 tusen kronor och infaller under år 2027.

Kostnader under 2027 och framåt	Tkr
It-tjänster restvärdesavskrivning	2 685
Årlig kostnad för tillgång till och bevarande av ekonomisk information och löneuppgifter sju år framåt	170
Summa 2027	2 855

4.2 Risker för ytterligare kostnader

Utöver ovan beskrivna direkta kostnader tas betydande arbetstid i anspråk inom Digg för planering, samordning och genomförande, vilket påverkar förutsättningarna att samtidigt bedriva myndighetens uppgifter och uppdrag. Digg ser även en ökning i resekostnader för att kunna möta PTS och arbeta tillsammans för ett effektivt införlivande av Diggs verksamhet.

Denna redogörelse av kostnader baseras på att processen för verksamhetsövergång kommer att genomföras enligt plan. Om det uppstår förseningar kan kostnader för uppsägningar på grund av arbetsbrist



komma att skjutas över på 2027. Detta innebär i så fall att Kammarkollegiet behöver ges ett särskilt uppdrag för arbetsgivaransvaret samt kostnader för 2027.