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1 Sammanfattning

Investeringen Forvaltningsgemensam digital infrastruktur ingar i Sveriges
aterhamtningsplan, som ar kopplad till EU:s facilitet for aterhdmtning och
resiliens (the Recovery and Resilience Facility, RRF). Investeringen pagar inom
ramen for aterhamtningsplanen under aren 2021 till 2023. Malet ar att ett
nationellt ramverk for grunddata och en forvaltningsgemensam digital
infrastruktur har inrattats och tagits i drift. Genomfdrandet ska vara avslutat
senast den 31 december 2023.

Myndigheten for digital forvaltning (Digg) intygar, mot bakgrund av vad som
beskrivs i denna rapport, att malet ar uppfyllt. Intygandet grundar sig pa
foljande:

e Ett ramverk for nationella grunddata ar etablerat och
grunddatadomaner har publicerat nationella grunddata rérande
personer, foretag och fastighetsinformation och geografisk information.

e En forvaltningsgemensam digital infrastruktur har inrattats i form av
byggstenar for informationsutbyte och informationshantering, nya
digitala tjanster och ramverk for tillit och sdakerhet vid
informationsutbyte.

e Digitala tjdnster har moderniserats och nya tjanster och stodtjanster
har utvecklats.

e Digitala tjanster och ramverk ar tagna i drift och anvands.

2 Mal

Sveriges aterhamtningsplan har godkants genom beslut av EU:s ministerrad. |
bilagan till genomférandebeslutet beskrivs malet med investeringen
Forvaltningsgemensam digital infrastruktur enligt féljande:?

Investeringen, som ska samordnas av Myndigheten for digital férvaltning med
deltagande av olika svenska myndigheter, bestar av att utveckla nya digitala
tjdnster och uppgradera och modernisera befintliga tjanster, sarskilt tjanster
som mojliggor standardiserade digitala offentliga tjanster for foretag och
medborgare, exempelvis digital post, och stodtjanster som mojliggor
informationsutbyte och informationshantering, exempelvis ramverk for

1BILAGA till RADETS GENOMFORANDEBESLUT om dndring av genomférandebeslut av den 4 maj 2022 om
godkdnnande av bedémningen av Sveriges aterhdmtnings- och resiliensplan.
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identitet och tillit. Syftet ar att skapa battre effektivitet och sakerhet vid
hantering av offentliga uppgifter, samtidigt som invanare och foretag for
standardiserade ldsningar i hela den offentliga forvaltningen. Medel ska
fordelas enligt gemensamma anslag fran vilka bidrag ska betalas ut till
deltagande myndigheter, for att ge dem stdd att utveckla och inrdtta en
standardiserad digital infrastruktur och gemensamt utvecklade l6sningar.
Investeringen ska besta av ett nationellt ramverk for grunddata, nya och
forbattrade digitala tjanster, stodtjanster for informationsutbyte och
informationshantering samt ett gemensamt ramverk for tillit och sdkerhet.

Beskrivning av malet i den operativa dverenskommelsen mellan EU-
kommissionen och medlemsstaten Sverige lyder som féljer:

Ett nationellt ramverk for grunddata (som inledningsvis omfattar
personuppgifter, uppgifter om féretag och fastigheter samt geografisk
information) och en forvaltningsgemensam digital infrastruktur, inklusive
byggstenar for informationsutbyte och informationshantering, nya digitala
tjanster och ramverk for tillit och sdkerhet vid informationsutbyte i den
offentliga sektorn har inrattats och tagits i drift.

Aterrapporteringen av maluppfyllelsen ska inkludera en rapport fran
Myndigheten for digital forvaltning, som intygar och beskriver etablering och
anvandning av den foérvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.
Foreliggande rapport utgor denna del i aterrapporteringen.

3 Ominfrastrukturen

Den forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen starker samhallets
formaga att leverera effektiv, séker och innovativ digital service. Byggstenarna,
som vi kallar byggblock, anvands av manga aktorer och sektorer inom den
offentliga forvaltningen for att 16sa gransoverskridande och
sektorsovergripande behov. Arbetet med etablering av infrastrukturen drivs av
Digg tillsammans med ett antal andra offentliga aktorer, framst statliga
myndigheter.

Etableringen av infrastrukturen finansieras av anslag 2:7 Digital forvaltning
(Ramanslag) ap.1 Forvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF (ram).
Anslagsposten far anvandas for utveckling och forvaltning av
forvaltningsgemensam digital infrastruktur. Bidrag fran anslagsposten far
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lamnas till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB.?

3.1 Om byggblock och grunddatadomaner

Infrastrukturen bestar av komponenter i form av grunddatadomaner,
byggblock och en styrstruktur. Ett byggblock ar ett samlingsnamn for ett antal
komponenter som kan besta av tekniska formagor, tjanster, standardiserade
modeller, ramverk och monster som ska kunna ateranvandas vid digitalt
informationsutbyte. Byggblocken ar indelade i kategorier utifran karaktar:

. digitala tjanster,

« informationsutbyte,

. informationshantering,
. tillit och sakerhet.

Byggblocken beskrivs mer ingdende i avsnitt 5 Etablering av byggblock.

Med grunddata avses uppgifter inom offentlig forvaltning, som flera aktorer
har behov av och som &r viktiga i samhallet. Nar grunddata foljer de
egenskaper, principer och riktlinjer som framgar av ett gemensamt ramverk for
grunddata kallas de for “nationella grunddata”. Grunddatadoman syftar pa
uppgifter som hor ihop inom ett visst omrade, till exempel person, foretag
samt fastighets- och geografisk information. Lds mer om grunddataomradet i
avsnitt 6 Ramverk for grunddata och grunddatadomaner. Styrstrukturen
beskrivs i avsnitt 7 Styrning av infrastrukturen.

3.2 Etableringsfaser for inrattande av infrastrukturen
Arbetet med att etablera en forvaltningsgemensam digital infrastruktur
bestaende av byggblock och grunddatadoméaner genomgar féljande faser:

Figur 1: Faser i etableringen av infrastrukturen

Analys inkl.

e krav

Utveckling Inférande Farvaltning Avveckling
Utforskande utveckling Etablerad férvaltningsgemensam digital infrastruktur

Idé- och analysfaserna utgor tillsammans ”“utforskande utveckling”. |
analysfasen undersoks bland annat rattsliga forutsattningar, risker,
informationshantering, beroenden, kostnader och nyttor. Analysen ligger till

2 Regleringsbrev for budgetaret 2022 avseende Myndigheten for digital forvaltning. Motsvarande skrivning finns i
regleringsbreven for 2021 och 2023.
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grund for beslut om huruvida byggblocket eller grunddatadoméanen ska
inrattas eller inte.

En komponent blir en etablerad del av infrastrukturen genom beslut om att
inleda fasen utveckling. Det dr genom detta beslut som leveranser (sa kallade
milstolpar) faststalls och ansvarig myndighet utses. Beslutet fattas av Digg efter
beredning i enlighet med den faststallda styrstrukturen for infrastrukturen. |
vissa fall visar utredningarna i analysfasen att hindren ar for stora eller
nyttorna for begransade for att inleda utveckling. Da avfors byggblocket eller
grunddatadomanen, vilket hittills skett nar det galler tre byggblock. Las mer
om detta i avsnitt i 5.5 Avslutade byggblock. | andra fall kan byggblock ocksa
pausas, i avvaktan pa exempelvis erfarenheter fran andra omraden som har
baring pa behov och krav.

Myndigheter som ansvarar for kompententer i infrastrukturen ansvarar for att
delta i samverkan, ta fram beslutsunderlag, efterlevnad av styrdokument inom
infrastrukturen, folja upp och rapportera arbetet inom komponenten, framja
anvandning och ge support i fragor som ror komponenten. Ansvariga
myndigheter har bland annat befogenhet att besluta om utveckling och
forvaltning, organisering och samverkan och styrdokument inom aktuellt
byggblock och grunddatadomén.?

Nar utvecklingen ar klar och godkand av den myndighet som ansvarar fér
komponenten pabdorjas inférandefasen, som kan involvera insatser rérande
kommunikation, férandringsledning och liknande.

Forvaltningsfasen inleds nar byggblocket fardigstallt en forsta tjanst, ramverk,
standard eller liknande, som ar tillgdanglig for anvandning av malgruppen.

33 Vad innebar det att infrastrukturen ar inrattad och tagenii
drift?

Att en komponent gar in i utvecklingsfasen och blir en etablerad del av

infrastrukturen innebar att komponenten inrattas, i enlighet med vad som

anges i bilagan i radets beslut. En komponent anses tagen i drift nar den gar in i

forvaltningsfasen, vilket sker nar minst en tjanst, ett ramverk, en standard eller

liknande ar fardigstalld och tillganglig for anvandning.

3 Qverenskommelse om arbetsformer fér samverkan inom den férvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen for
informationsutbyte (Ena - Sveriges digitala infrastruktur), 2022-06-06 (Diggs dnr 2022-1640), sidorna 5-7
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4 Finansiering

Etableringen av den forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen
finansieras av anslag 2:7 Digital forvaltning (Ramanslag) ap.1
Forvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF (ram). Anslaget motsvarar inte
hela kostnaden for reformen utan fungerar som extra incitament och
styrmedel fér en 6kad utvecklingstakt i arbetet.* Anslagsposten far anvandas
for utveckling och forvaltning av forvaltningsgemensam digital infrastruktur.
Digg disponerar anslagsposten och far Iamna bidrag fran anslagsposten till
statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och Inera AB. Inera AB utvecklar och forvaltar it-arkitektur och
digital infrastruktur och bidrar till att utveckla valfarden pa uppdrag av
kommuner och regioner.

Digg har i huvudsak fordelat bidrag till statliga myndigheter. Totalt har 207,5
miljoner kronor betalats ut under 2021 till 2023. | denna rapport redovisas
anslagsavraknade belopp, i enlighet med den finansiella redovisningen i Diggs
arsredovisningar. | bilagan Forteckning dver deltagande myndigheter som har
fatt finansiering redovisas fordelningen av bidrag narmare, férdelat pa
mottagare och ar. Dar redovisas ocksa aterbetalningar som gjorts av medel
som inte nyttjats. Motsvarande redovisning per komponent i infrastrukturen
finns i bilagan Foérteckning 6ver komponenter som har fatt finansiering.

De komponenter i infrastrukturen som erhallit de hogsta beloppen ar Mina
ombud, Identitet, Digital post, Mina arenden och API-hantering. De har
tillsammans erhallit halften av bidragen fran anslaget.

4 Sveriges aterhamtningsplan, avsnitt 2.4.2.
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Tabell 1: Bidrag till komponenter i den digitala infrastrukturen (tusentals kronor)

Komponent 2021 2022 2023 Totalt
Digitala tjanster 14500 34306 27150 75 956
Digital Post 14 906 14 906
Min profil 1000 1500 2 500
Mina ombud 10000 13500 21500 45000
Mina drenden 3500 4400 5650 13 550
Informationshantering 2500 2359 2350 7 209
Al-tjanster 500 500
Indexering 500 1100 1600
Metadatahantering 2 000 1259 1850 5109
Informationsutbyte 10323 5038 4537 19 898
Adressregister 3700 127 3827
API-hantering 4123 4603 4537 13 263
Meddelandehantering 2500 308 2 808
Tillit och sdkerhet 7895 11605 12108 31 608
Auktorisation 1627 3245 2948 7 820
Identitet 3253 7 380 4862 15 495
Sparbarhet 15 410 2298 2723
Tillgdnglighet 1000 200 2 000 3200
Tillitsramverk 2 000 370 2 370
Grunddatadomadn 7200 11036 10200 28436
Fastighets- och geografisk information 1500 3000 2 500 7 000
Foretag 1 800 3900 2 500 8200
Halsa, vard och omsorg 900 1950 2200 5050
Person 2 500 1100 500 4100
Transportsystem 500 1086 2500 4 086
Styrstruktur 12737 14574 16630 43 941
Anslutning 1050 1050
Infrastrukturansvar 5976 6 980 6998 19 954
Kompetensomrade Arkitektur 479 854 848 2181
Kompetensomrade Arkiv 600 800 1000 2 400
Kompetensomrade Data 3001 1946 1438 6 385
Kompetensomrade 2400 2 300 2 300 7 000
Informationssdkerhet
Kompetensomrade Juridik 281 694 1000 1975
Kompetensomrade Samhillsekonomi/nytta 1 000 1996 2996
Ovrigt 500 500
Saker digital kommunikation 500 500
Totalt 55655 78918 72975 207 548
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5 Etablering av byggblock

| detta avsnitt beskrivs progressen i etableringen av byggblock. Progressen som
skett fran februari 2020 till december 2023 illustreras i figuren nedan.
Framstegen i respektive byggblock redovisas i darefter foljande avsnitt.

Figur 2 Progress i etablering av byggblock

UtfForskande ubveckling Etablerad Férvaltningsgemensam digital infrastruktur

> Idé >> Analys >> Utveckling >> Inférande >> Forvaltning >

Digitala tjanster

Metadatahantering Digg

Digital post Digg —

Mina ombud Bolagsverket L3

Mina arenden Skatteverket )

Informationsutbyte

IAdressregister Digg ——

IAPI-hantering Digg »

Intygshantering Digg 3

Informationshantering

IAl-tjanster Skatteverket ——

Indexering Skatteverket ——
—

[Tillit och sakerhet

IAuktorisation Digg ——

|dentitet Digg —)

Sparbarhet Digg )

[Tillganglighet Digg e

Forklaring: e Progress frdn 1 feb 2020 till 31 december 2023.

Notering:  Byggblocken Meddelandehantering, Min profil och Tillitsramverk har avslutats efter analysfasen

5.1 Digitala tjanster

Byggblock i omradet digitala tjanster utvecklar och forvaltar tjanster, modeller,
standarder och ramverk for att framja en effektivare utveckling av
anvandarnara kundméten.

5.1.1 Digital post (Digg)
Digital post ansvarar for den férvaltningsgemensamma infrastrukturen for att
skicka sakra elektroniska forsandelser fran myndigheter, kommuner och
regioner till privatpersoner och foretag. Digg ar ansvarig myndighet for
byggblocket och har erhallit 14,9 miljoner kronor fran anslag 2:7 ap.1 for
utveckling under 2022. Digital post utgdr en inrdttad del av infrastrukturen och
ar i drift, da det anvands av 6ver 6 miljoner privatpersoner och 230 000
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foretag. Ungefar 100 miljoner meddelanden har skickats per ar via
infrastrukturen for digital post de senaste aren.

De insatser som har finansierats inom ramen for Sveriges aterhamtningsplan
avser bland annat en modernisering av den tekniska plattformen som
infrastrukturen vilar pa. Moderniseringen har skapat nyttor i form av en mer
flexibel releasehantering, mojlighet till testautomation samt béattre skalbarhet.
De tekniska atgarderna var nédvandiga for att vidmakthalla och vidareutveckla
tjansten pa sikt, vilket ar till nytta for de privatpersoner och féretag som
anvander tjansten.

5.1.2 Mina ombud (Bolagsverket)
Mina ombud ar en nationell infrastruktur for en standardiserad och saker
digital fullmaktshantering som inrattats och tagits i drift genom finansiering
fran Sveriges aterhamtningsplan. Mina ombud gor det mojligt for en person att
foretrada foretag och féreningar i en digital tjanst med hjalp av en digital
fullmakt. Aktiebolag, enskilda naringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag,
ekonomiska féreningar och bostadsrattsféreningar kan skapa digitala
fullmakter via tjansten Mina ombud.

Bolagsverket ar ansvarig myndighet for Mina ombud, som har erhallit totalt
45,0 miljoner kronor for utveckling av tjanster rérande ombudstjanster under
2021 till 2023. Under 2021 pagick arbete med kravstallning, arkitektur,
sakerhetsnivaer, grafisk profil, rattsliga fragor och anslutningskrav.
Framtagande av anslutningsavtal paborjades och olika typer av analyser om
krav, ansvarsfordelning och sarbarheter genomférdes. Under 2022 utvecklades
tekniska I6sningar, som lanserades i slutet av aret. Tjansten Mina ombud ar
tillganglig via ett webbgranssnitt dar anvandaren kan skapa, visa och ta bort
fullmakter som erbjuds genom Mina ombud. Dér finns Mina sidor som
innefattar ett utrymme dar en inloggad anvandare kan se alla sina tilldelade
eller utdelade fullmakter. For att komma at Mina sidor kravs en inloggning med
e-legitimation.
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Figur 3: Startsidan pa minaombud.se

(3 https//minaombud.se
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Valkommen till Mina
ombud

Mina ombud gor det majligt for en person att
foretrada ndgon annan i en digital tjanst med
hjdlp av en digital fullmakt.

Har kan du dela ut digitala fullmakter som
galler hos de myndigheter och kommuner
som har anslutit sig till tjiansten.

Las mer om vilka som kan dela ut digitala
fullmakter pa sidan Om oss.

Till tiansten 7

0 Mina ombud ar en nati tjanst for digi full
| 6 I mina ombud Tjansten utvecklas och férvaltas av Bolagsverket.

m Finansieras av Om webbplatsen Om mina ombud For dig som vill ansluta
Europeiska unionen
NextGenerationEU Kakor Kontakta oss Varfor ska du ansluta?
Tillganglighet Anslutna parter $a har fungerar det
Personuppgifter Om oss Anslut till jansten
Fragor och svar

Utdver konsumenttjdansten for anvandarna ingar ocksa en central
formedlingstjanst och en producenttjanst. Producenttjansten utgors av en
lagringsyta dar en ansluten part kan lagra fullmakter och fullmaktsmallar.
Formedlingstjansten styr och reglerar kommunikationen mellan
konsumenttjanster och lagringsytan samt tillhérande infrastruktur.

Under 2023 har arbetet med anslutning intensifierats till den tjanst som avser
ombud for foretag. Parallellt har lanseringen av en ombudstjanst for
privatpersoner forberetts.

Tjansten anvandes under 2023 av 692 fullmaktsgivare som delade ut 996
fullmakter till 738 fullmaktshavare. Under 2023 skedde 4 044 inloggningar i
tjansten. Fem offentliga aktorer var anslutna till tjansten vid arsskiftet
2023/24. Ytterligare ett trettiotal myndigheter och kommuner &r anslutna till
Mina ombuds testmiljo och har for avsikt att ansluta till tjansten.
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Tabell 2: Anvandning av byggblock Mina ombud 2023

Indikator 1jan-30jun 1jul - 31 dec

2023 2023
Antal inloggningar i minaombud.se 1961 2083 4044
Fullmaktsgivare 452 240 692
Fullmaktshavare 334 404 738
Utdelade fullmakter 511 485 996
Anslutning av nya parter 3 2 5

5.1.3 Mina drenden (Skatteverket)
Mina drendens standard for darendeaterkoppling gor det enkelt for foretag och
privatpersoner att félja sina darenden hos offentliga aktorer. Det skapar
forutsattningar for offentliga och privata aktérer att ge anvandare en samlad
och behovsanpassad arendeoversikt, vilket ska forbattra det digitala motet
genom att medborgare och andra anvandare far 6kad insyn och kontroll 6ver
sina drenden. Mina drenden utgor en del av den inrattade digitala
infrastrukturen. Skatteverket ar ansvarig myndighet for byggblocket och har
erhallit sammanlagt 13,6 miljoner kronor fran anslag 2:7 ap.1.

Den utvecklade standarden for drendeaterkoppling gér det mojligt att samla
information om kundhandelser i drenden hos olika offentliga aktorer. En
kundhandelse ar information om att nagot hant eller kan komma att handa i
ett drende som kunden beddéms ha ett tydligt varde av att fa veta. En
kundhandelse ska kortfattat visa vad saken galler och férklara vem som har
ansvar for att arbetet inte avstannar.

Resultatet av arbetet publiceras |6pande pa Sveriges dataportal, exempelvis i
form av tjanstebeskrivning, verksamhetsguider, teknisk anslutningsguide och
rattslig guide.>

Tre myndigheter och en kommun producerar kundhandelser i enlighet med
standarden idag. Darutover finns en konsument, verksamt.se, en webbportal
med information och e-tjanster om att starta och driva foretag. Ytterligare
piloter har startats for implementering av den nationella standarden. Det
innebdr att byggblocket ar i drift. Det pagar ett aktivt arbete med att fa fler att
anvanda sig av standarden och insatser for 6kad anslutning pagar. Skatteverket
har natt ut brett med information till malgrupperna genom presentationer

5 https://www.dataportal.se/sv/datasets/6_71657/mina-arenden (tillganglig 2024-02-15)
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med deltagare fran mer an hundra kommuner och ett tjugotal myndigheter
samt haft individuella dialoger med en mangd offentliga aktorer.

Skatteverket har gjort en analys av hur anslutning till standarden kan
underlattas genom en sa kallad vidareférmedlingstjanst. Denna tjanst ska
fungera som ett nav mellan offentliga aktérers APl:er och anslutna aktérers
egna anvandargranssnitt med kundhandelser. Det kommer att effektivisera
och forenkla anslutningen kraftigt, da det underlattar integrationer bade
tekniskt och avtalsméssigt. Det bedoms fa stor betydelse for anslutning till
Mina drenden, i synnerhet for kommuner. Vidareférmedlingstjansten ar under
utveckling under 2024.

5.2 Informationsutbyte

Byggblock inom omradet informationsutbyte utvecklar och férvaltar
standardiserade monster eller gemensamma infrastrukturtjanster for enkel
digital atkomst till, och utbyte av, information.

5.2.1 Adressregister (Digg)
| den utforskande utvecklingen av Adressregister utreddes fragan kring
gemensamma adressregister for att sakerstalla att digitala meddelanden nar
ratt tekniska adress och mottagare. Digg, som ansvarat for den utforskande
utvecklingen, har tilldelats 3,8 miljoner kronor. Arbetet inom byggblocket har
pausats, for att invanta de erfarenheter och analyser som gors vid
realiseringen av det tekniska systemet for bevisutbyte enligt EU-férordningen
om Single digital gateway (SDG) och Diggs regeringsuppdrag om saker digital
kommunikation (SDK). Erfarenheter fran arbetet med dessa uppgifter kommer
att ge underlag for beslut om Adressregister ska ga vidare till utveckling.
Byggblocket ar darfér annu inte en del av den inrattade
forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

5.2.2 API-hantering (Digg)
Byggblocket API-hantering tar fram standardiserade granssnitt som underlattar
for offentliga aktorer att effektivt dela och anvdanda data. Ett API (Application
Programming Interface) ar en uppsattning definitioner och protokoll for att
bygga och integrera applikationsprogramvara sa att de kan kommunicera med
varandra. Digg ar ansvarig myndighet och har erhallit totalt 13,3 miljoner
kronor under 2021 till 2023. Byggblocket ar etablerat och har levererat
standarder och digitala produkter som anvands, och ar diarmed inrdttat och
taget i drift.

Leveranserna fran byggblocket inkluderar en webbportal och ett
samarbetsforum for utvecklare, som stodjer offentliga organisationers arbete
med APl:er for att mota framtidens utmaningar med 0kad interoperabilitet och
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kostnadseffektivitet.® P4 Utvecklarportalen publiceras rekommendationer och
vagledningar och i portalens community diskuteras arbete med exempelvis
APl:er. Utvecklarportalen har haft éver 8 000 besok sedan lanseringen 2022.

Byggblocket har ocksa tagit fram och vidareutvecklat en REST API-profil. REST
(Representational State Transfer) ar en arkitekturstil som bygger pa vanliga
internetstandarder och mojliggor interaktion mellan webbtjanster. Profilen
finns publicerad pa utvecklarportalen och ger offentliga aktorer battre
forutsattningar for att pa ett effektivt satt dela och anvanda data. Profilen har
laddats ned 6ver 450 ganger.

5.3 Informationshantering

Byggblock inom omradet informationshantering mojliggdr indexering samt
standardiserad maskinlasbar tolkning av egenskaper hos information och
informationstjanster.

5.3.1 Indexering (Skatteverket)
Digitalisering medfor att informationsmangden som hanteras inom det
offentliga 6kar, mer och mer data lagras och behovet att strukturera och
utbyta denna 6kar. Byggblocket Indexering syftar till att identifiera |6sningar
dar index anvands for att hitta information. Malet med byggblocket ar att ge
en oversikt avseende vilken information som ar tillganglig och under vilka
forutsattningar informationsatkomst ar mojlig hos/mellan en eller flera parter i
det digitala ekosystemet. Struktur och kategorisering kravs for att
informationshantering ska vara effektivt. Byggblock Indexering kan bidra till
detta genom:

. att lokalisera var informationen finns i ekosystemet,
. att hantera parterna som ska ha atkomst till informationen,
. attinformera under vilka férutsattningar informationen ar tillganglig.

Skatteverket ansvarar for den utforskande utvecklingen och har tilldelats 1,6
miljoner kronor. Byggblocket invdntar beslut om huruvida det ska ga vidare till
utveckling eller inte.

5.3.2 Metadatahantering (Digg)
Metadatahantering handlar om att standardisera beskrivningen av information
sa att den gor det mojligt att hitta, dela, anvanda och att vidareutnyttja data,
daven om informationen tas fram av olika aktorer. Digg ansvarar for
byggblocket, som har erhallit 5,1 miljoner kronor totalt under 2021 till 2023. Av

6 Utvecklarportalen finns pa https://dev.dataportal.se/ och samarbetsforumet pa https://community.dataportal.se/
(tillgangliga 2024-02-15)
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bidragen har 3,3 miljoner fordelats till Riksarkivet som var ansvarig myndighet
under 2021 till 2022. Digg har erhallit 1,9 miljoner kronor 2023, da ansvaret
overgick till Digg i slutet av 2022.

Byggblock Metadatahantering ar etablerat och har inrattats som en del i den
forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Det har levererat
standardiserade arbetssatt for att dokumentera datamangder, riktlinjer och
rekommendationer for producenter av metadata samt rekommendationer och
teknisk 16sning for informationsplikt till Sveriges centrala metadataforteckning.

Leveranserna fran byggblocket har i huvudsak skett genom
forutsattningsskapande atgarder och publicering av open source-l6sningar som
externa parter kan anvanda vid hantering av metadata. Resultaten publiceras
pa Sveriges dataportal och pa Github.” Ldsningarna anvands av offentliga
aktorer i deras arbete med metadata och infrastrukturen har darmed tagits i
drift.

5.3.3 Al-drivna tjanster (Skatteverket)
Under 2023 har Skatteverket analyserat om tva Al-drivna tjanster skulle kunna
vara en del av den forvaltningsgemensamma infrastrukturen. Skatteverket har
genomfort analyserna och erhallit 0,5 miljoner kronor for detta. Tjansterna
som utretts ar en 6versattningstjanst samt en transkriberingstjanst. Dessa Al-
tilldmpningar skulle géra det mojligt for en offentlig aktor att skicka in en text
till oversattningstjansten eller en ljudfil till transkriberingstjansten. En oversatt
text pa nagot av de valda spraken eller en transkriberad text pa svenska blir da
producerad och skickas tillbaka till anvandaren som begarde tjansten.
Byggblocket invantar beslut om huruvida det ska ga in i utvecklingsfasen eller
inte.

5.4 Tillit och s3akerhet

Byggblock inom omradet tillit och sdkerhet maojliggor standardiserade digitala
funktioner for informationsutbyte som bidrar till att méta behoven av
sakerhet. De tar fram och forvaltar standarder och tekniska I6sningar, ofta som
Oppen kallkod, och stottar ocksa andra komponenter i infrastrukturen och
andra aktérer inom sina omraden.

5.4.1 Auktorisation (Digg)

Byggblock Auktorisation utvecklar digital infrastruktur for hantering av
identitet och behorighet i samverkan som stracker sig éver olika

7 Se exempelvis https://docs.dataportal.se/catalog/ och https://github.com/diggsweden/persistent-identifiers-
investigation (tillgangliga 2024-02-15)
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organisationsgranser. Syftet med denna infrastruktur ar att aktérer inom och
mot offentlig forvaltning enklare och snabbare ska kunna implementera
effektiva sakerhetsldsningar for digital samverkan mellan olika organisationer.
Digg ansvarar for byggblocket och har under 2021 till 2023 erhallit 7,8 miljoner
kronor. Byggblocket ar inrattat som en del i den foérvaltningsgemensamma
digitala infrastrukturen.

Byggblocket har gjort en behovsanalys av forvaltningsgemensam infrastruktur
for behorighetsgrundande attribut, och tagit fram ett |I6sningsforslag pa hur
identitet- och behdrighetshantering ska fungera 6ver organisations- och
verksamhetsgranser.® Forslaget innebar bland annat att byggblocket tar fram
policy, regelverk och tekniska specifikationer for en granséverskridande,
forvaltningsgemensam hantering av behorighetsstyrande attribut for offentlig
sektor. | ett nasta steg ska teknisk infrastruktur utvecklas for att realisera
ramverket for forvaltningsgemensam behorighetshantering. Detta steg
kommer att tas nar rattsliga forutsattningar finns pa plats. Byggblocket har
gjort en rattslig utredning med forslag pa olika lI6sningar och fragan bereds for
narvarande i Regeringskansliet.

Ett arbete som genomforts av byggblocket ar framtagande av en konceptuell
arkitektur.® En férsta leverans avser regelverk och riktlinjer for att
implementera sakra APl:er, som dr anpassade for tillampning inom SDG och ar
publicerad pa webbplatsen fér Sweden Connect.’® Utdver egna leveranser
stottar byggblocket I6pande andra byggblock i fragor om sdkerhet och
auktorisation.

Baserat pa de leveranser som beskrivs ovan med finansiering av RRF har
byggblocket tagit fram en auktorisationstjanst enligt framtagna specifikationer.
Tjansten tillhandahaller den tekniska sakerheten for att uppna den tillit som
kravs for att formedla bevis inom OOTS. Auktorisationstjansten ar framtagen
for att stodja de tva huvudsakliga bevisflodena inom Single Digital Gateway,
bevisféormedling och bevishamtning, genom att implementera
auktorisationsfloden for delegerad atkomst (anvandare-system) och
klientbaserad atkomst (system-system). Den tekniska utvecklingen av
auktorisationstjansten har finansierats av nationella medel, inte RRF-medel.

Idag ar byggblocket i inforandefasen. Anvandningen kommer att paborjas nar
det tekniska systemet for the Once Only Technical system (OOTS) tas i drift och

8 |dentitets- och behdrighetshantering - Forslag till nationell I6sning, Digg 2023-08-28 (diarienummer 2023-3337)

° Auktorisation — konceptuell arkitektur. Atkomsthantering i den forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen for
informationsutbyte, Digg (dnr. 2022-1707)

10 https://docs.swedenconnect.se/technical-framework/sdg/sdg-oauth2-profile.html (tillgdnglig 2024-02-15)
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gar in i forvaltningsfasen, vilket kommer att ske nar de rattsliga
forutsattningarna ar pa plats och systemet produktionssatts.

5.4.2 Identitet (Digg)
Byggblock Identitet ansvarar for fragor kopplade till identifiering och e-
underskrifter och mojliggor standardiserade digitala funktioner for sakert
informationsutbyte. De direkta malgrupperna ar forlitande parter (som
tillhandahaller e-posttjanster mot slutanvandare), utfardare av elD och
arbetsgivare som tillhandahaller elD at sina medarbetare. Digg ar ansvarig
myndighet for byggblocket och har erhallit 15,5 miljoner kronor i bidrag under
2021 till 2023. Byggblocket ingar som en etablerad komponent i
infrastrukturen och l6sningarna anvands, vilket innebar att byggblocket ar
inrattat och har tagits i drift.

En viktig leverans under perioden har varit att utveckla en e-underskriftstjanst
som Oppen kallkod, som inrattats for att offentliga aktérer och
tjansteutvecklare kan anvianda for att utveckla egna underskriftstjanster.'! Det
gor det mojligt for anvandaren att anvanda sin e-legitimation for att uttrycka
sin avsikt att skriva under en handling, medan e-underskriften skapas i den
fristaende underskriftstjansten. Det gor att anvdandare med en e-legitimation
kan skriva under aven om sjdlva e-legitimationen inte innehaller den teknik
som kravs for att skapa en e-underskrift.

Ett behov av som framkommit &r att arbetsgivare behover ett elD-alternativ for
medarbetare, som de kan anskaffa och anvdanda som inloggningsmetod i
sektorsoberoende tjanster. For att mota detta behov har byggblocket tagit
fram ett civilrattsligt avtal som knyter ihop e-legitimationsutfardare med
forlitande aktorer. Offentlig sektor kan anvanda avtalet for att erbjuda
inloggning med e-legitimationer fér medarbetare fr&n andra organisationer.!?

Byggblock Identitet driver en arbetsgrupp som kallas The Swedish OpenlD
Connect Working Group, som har tagit fram specifikationer for OpenlD
Connect-profiler.® OpenlID Connect ar en standard for att autentisera
anvandare av webbplatser och applikationer. Profilerna har inrattats for att
kunna anvandas av offentlig och privat sektor for att sakerstalla sdkerhet och
interoperabilitet for forlitande parter och utfardare av OpeniD.

11 Se https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-underskrift/underskriftstjanst och
https://github.com/swedenconnect/signservice (tillgdngliga 2024-02-15)

2 https://www.digg.se/digitala-tjanster/avtal/avtal-forbetald-e-legitimering/bilaga-regelverk-forbetald-e-legitimering
(tillganglig 2024-02-15)

13 https://www.oidc.se/ (tillganglig 2024-02-15)
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Andra exempel pa genomforda insatser ar att byggblocket tagit fram en
vagledning for offentliga aktérer som erbjuder eller har behov av att erbjuda
olika e-legitimationsldsningar i sina e-tjanster!4, att Sveriges elDAS-nod
genomgatt teknisk utveckling och att granskning av e-legitimationer pa
tillitsniva 2 (LOA2) har mojliggjorts. Digg har hittills godkant tva elD-utfardare
pa tillitsniva 2. Detta har exempelvis varit avgérande for att Skolverkets 16sning
for digitala nationella prov i skolan ska fungera sakert.

5.4.3 Sparbarhet (Digg)
| arbetet att etablera en forvaltningsgemensam digital infrastruktur for att
information ska kunna utbytas pa ett sdkert och effektivt satt sa ar utveckling
och gemensam struktur for loggning och sparbarhet en central fraga.
Byggblocket Sparbarhet stodjer offentliga aktorer genom att inratta ett
ramverk for loggning och sparbarhet. Ramverket erbjuder forutsattningar for
offentlig forvaltning att skapa en robust och sdaker digital infrastruktur. Digg
ansvarar for byggblocket och har erhallit 2,7 miljoner kronor fran anslag 2:7
ap.1.

For att skapa och bevara ett effektivt och sdkert informationsutbyte inom
offentlig forvaltning behover aktorer registrera och visa hur information har
flodat mellan flera olika IT-tjanster. Det forutsatter att samtliga inblandade
aktorer ar 6verens om vad som ska loggas samt hur det ska loggas, for att
mojliggora fullstandig sparbarhet av information och sakerstalla lasbarhet av
loggar i den gemensamma infrastrukturen. Ramverket for loggning och
sparbarhet skapar samsyn och inrattar ett strukturerat tillvdgagangssatt till
krav pa loggning och sparbarhet som en IT-tjanst inom offentlig forvaltning bor
uppfylla, samt erbjuda standardiserade riktlinjer, vagledning och
rekommendationer. En forsta version av ramverket togs fram under 2023 och
kommer att publiceras under 2024. Byggblocket ar inrattat, men tas i drift forst
under 2024 nar ramverket borjar anvandas.

5.4.4 Tillganglighet (Digg)
Tillganglighet innebér att en tjanst eller formaga ar atkomlig, anvandbar for
behoriga parter inom forvantad tid och omfattning. Byggblocket Tillganglighet
har analyserat mojligheten att skapa vardeerbjudanden for att tillmotesga
offentliga aktorers behov att standardisera och pa ett enklare satt sakerstalla
tjansternas tillganglighet. Byggblocket har erhallit 3,2 miljoner kronor, varav

1 https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering (tillganglig 2024-02-15)
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1,2 miljoner fordelats till Forsakringskassan under 2021 till 2022 och 2 miljoner
kronor till Digg 2023. Fran och med slutet av 2022 &r Digg ansvarig myndighet.

Utforskande utveckling har genomforts och har resulterat i forslag pa
utveckling av ett ramverk for tillganglighet, inklusive harmonisering av
terminologi, en modell for klassificering av offentliga aktorers tjanster,
tillhorande kravkatalog och checklista for offentliga aktorer som ska inga
overenskommelser om tillganglighet samt en modell f6r minskat
leverantorsberoende. Vidare foreslogs i analysen dven att en
"Tillganglighetsportal” utvecklas, for att mojliggora for aktorer inom det
offentliga att informera om status gallande brister i tillganglighet som paverkar
forvaltningsgemensamma, eller andra offentliga aktorers, tjanster.

Fordjupade analyser kvarstar att gora innan beslut fattas om att ga vidare till
utveckling. Byggblocket @r annu inte en del i den inrattade
forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Den utforskande
utvecklingen ar av resursskal pausad for ndrvarande, men behovet av ett
fortsatt forvaltningsgemensamt arbete bedoms kvarsta.

5.5 Avslutade byggblock

Det ar analyserna i den utforskande utvecklingsfasen som avgdr om
byggblocket gar vidare till utveckling eller inte. Nar hindren ar stora eller
nyttorna ar for begransade sa avfors byggblocket. Da inleds ingen utveckling
och komponenten blir inte en etablerad och inrdttad del i infrastrukturen. Det
har hittills skett for byggblocken Meddelandehantering, Min profil och
Tillitsramverk, som beskrivs i de foljande avsnitten.

5.5.1 Meddelandehantering (Bolagsverket)
Meddelandehantering har utrett vilka monster for informationsutbyte som boér
prioriteras utifran gemensamma behov inom offentlig sektor. Inga forslag pa
tekniska l6sningar resulterade ur analysen. Darfor beslutades att resultatet
fran analysen skulle omhéndertas inom kompetensomradet Arkitektur och att
byggblocket Meddelandehantering inte skulle ga vidare till utveckling som ett
eget byggblock. Bolagsverket ansvarade for den utforskande analysen och har
erhallit 2,8 miljoner kronor for detta.

5.5.2 Min profil (Arbetsférmedlingen)
Byggblocket Min Profil syftade till att anvandaren skulle se vilka offentliga
aktoérer som har tillgang till vilken information, och ge mdjlighet att styra
tillgang till informationen. Resultaten fran den utforskande utvecklingen visade
emellertid att det saknades férutsattningar, bland annat nar det galler
informationsagarskap, sekretess och teknisk atkomst. Darfor beslutades att
byggblocket inte skulle fortsatta till utvecklingsfas. Arbetsformedlingen
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ansvarade for den utforskande utvecklingen och erhdéll 2,5 miljoner kronor for
detta under 2021 till 2022.

5.5.3 Tillitsramverk (E-halsomyndigheten)
E-hdlsomyndigheten ansvarade for utforskande utveckling om ett generellt
tillitsramverk under 2021 till 2022, med syfte att skapa och vidmakthalla
organisationstillit inom den forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.
E-hdlsomyndigheten ansvarade for den utforskande utvecklingen och har
erhallit 2,4 miljoner kronor foér detta under 2021 till 2022. Efter analysen
kvarstod dock fragetecken kring bland annat rattsliga forutsattningar, nyttor
och styrformer for tillitsramverket. Darfér beslutades att byggblocket inte
skulle fortsatta till utvecklingsfasen som ett byggblock. Behoven av
tillitsramverk kvarstar dock och ett sarskilt utskott har inrdttats inom ramen for
infrastrukturens taktiska samordningsforum. En arbetsgrupp ska ta fram en
plan for fortsatt hantering.

6 Ramverk for grunddata och
grunddatadomaner

6.1 Ramverk For nationella grunddata

Syftet med ramverket ar att skapa forutsattningar for en siker och effektiv
tillgang till nationella grunddata. Det 6vergripande malet ar att se till att
nationella grunddata over tid bedéms som anvandbara, tillforlitliga och
fullstandiga samt att de hanteras sdkert.

En forsta version av ramverket etablerades 2021 i samband med
avrapporteringen av ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag att etablera
ett nationellt ramverk for grunddata inom den offentliga férvaltningen.?®
Ramverket har vidareutvecklats 2022—-2023'6 och omsitts av de
grunddatadoméaner som har etablerats.!” Ramverket fér nationella grunddata

5 Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk fér grunddata inom den offentliga férvaltningen, Digg, 2021-01-29 (dnr
AD 2019:585)

6 Ramverk fér nationella grunddata inom den offentliga férvaltningen, Digg, 2023-01-13 (dnr 2022-3474). Se
https://www.digg.se/download/18.7123e080188115218f2220f/1684151424709/Ramverk%20f%C3%B6r%20natione
[1a%20grunddata%20inom%20den%200offentliga%20f%C3%B6rvaltningen%202 0.pdf (tillgdnglig 2024-02-15)

Y7 Uppdrag att etablera en férvaltningsgemensam digital infrastruktur fér informationsutbyte samt uppdrag att
etablera ett nationellt ramverk for grunddata inom den offentliga férvaltningen, Digg, 2021-12-01 (dnr AD
2019:585), s. 19
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ar darfor inrattat som en del i den férvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen.

Ramverket definierar nationella grunddata som “uppgifter, inom offentlig
forvaltning, som flera aktorer har behov av och som ar viktiga i samhallet och
som uppfyller dverenskomna egenskaper, principer och riktlinjer”. De
overenskomna egenskaperna ar att nationella grunddata:

- produceras av offentliga aktorer,
« anvands av flera konsumenter,

. arviktiga i samhallet,

. foljer ramverket.

De 6verenskomna principerna och riktlinjerna ar att nationella grunddata ska:

. ge samhallsnytta,

« kunna nyttjas effektivt och enkelt,
. stodja "en uppgift en gang”,

. folja faststéallda krav,

. varainteroperabla,

. beskrivas,

« behandlas pa ett sakert satt.

6.2 Etablering av grunddatadominer

En grunddatadoman gor det enklare att hitta, utbyta och ateranvanda data
effektivt och sdkert, vilket sparar tid och kostnader for samhallet. Syftet med
grunddatadomaner ar att genom erforderliga mandat mojliggéra en relevant
samverkan, utveckling, tillgangliggérande och tillhandahallande av nationella
grunddata. Resultatet ska bli en enhetlig hantering av nationella grunddata for
alla domaner. Det innebér bland annat att ateranvanda information mellan
domaénerna samt att infora enhetliga informationsmodeller och
dataspecifikationer med standardnotation.

Det finns idag fem inrattade grunddatadomaner. Arbetet inom grunddata-
domanerna innebar bland annat att ta fram domanspecifika ramverk baserade
pa det nationella ramverket, vélja ut datamangder som ska utgora nationella
grunddata och anpassa dessa datamangder till de krav som ramverken staller
upp. Det nationella ramverket for grunddata tillampas av de olika
grunddatadoménerna, inom deras respektive omraden och utifran deras
forutsattningar.

Arbetet med grunddatadomanerna drivs av de myndigheter som atagit sig
ansvaret for respektive doman. Ansvar och roller beskrivs i en
overenskommelse mellan Digg och de ansvariga myndigheterna om
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arbetsformer for samverkan inom den férvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen.'® Myndigheterna som samverkar om den
forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen har lamnat férslag pa rattslig
grund for arbetet inom grunddataomradet och en statlig utredning har nyligen
bedémt att det finns behov av lagstiftning for respektive sektor eller omrade.*®

Samordning av grunddatadomanerna har hanterats i enlighet med de
styrstrukturer som faststallts for den digitala infrastrukturen. | ett gemensamt
forum hanteras fragor rorande bland annat interoperabilitet, kravuppfylinad,
omfattning av grunddatadomadner och nyttohemtagning. Finansiering av
utvecklingsinsatser rérande grunddata ingar i den samlade fardplanen for
infrastrukturen som finansieras med medel fran RRF.

| kommande avsnitt beskriver vi progressen i etableringen av
grunddatadomaéner och vad som gjorts inom respektive omrade. Status
sammanfattas forst i figuren nedan.

Figur 4 Progress i etablering av grunddatadomaner
UtfForskande utveckling Etablerad forvaltningsgemensam digital infrastruktur

> Idé > Analys >> Utveckling > mférande> Forvaltning

Grunddatadomaner

Fastighets- och Lantmdteriet N
geografisk information ’
Foretag Bolagsverket )
Halsa, vard och omsorg E-halsomyndigheten 3

Person Skatteverket )
Transportsystem Trafikverket

Forklaring: — wesssmmmp Progress frdn 1 feb 2020 till 31 december 2023.

6.2.1 Fastighets- och geografisk information (Lantmateriet)?°
Arbetet i grunddatadomanen Fastighets- och geografisk information innebar
att fastighets- och geografisk information standardiseras nationellt, forbattras
samt struktureras for att battre kunna mota kraven om interoperabilitet.
Lantmateriet ar ansvarig myndighet fér grunddatadomanen och har erhallit 7,0
miljoner kronor i bidrag fran anslag 2:7 ap.1. Grunddatadoménen stodjer den
nationella geodataplattformen.?!

18 Qverenskommelse om arbetsformer fér samverkan inom den férvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen for
informationsutbyte (Ena - Sveriges digitala infrastruktur), 2022-06-06 (Diggs dnr 2022-1640)

9 En reform for datadelning (SOU 2023:96)

20 | s om grunddatadoman Fastighets- och geografisk information har: https://www.lantmateriet.se/sv/smartare-
samhallsbyggnadsprocess/om-smartare-samhallsbyggnad/grunddatadoman-fastighets--och-geografisk-information-
geodata (tillgénglig 2024-02-15)

2 https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/om-plattformen/ (tillgédnglig 2024-02-15)
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Lantmateriet har inrattat ramverk fér domanen i samverkan med
myndigheterna inom andra myndigheter inom geodataradet, med avseende pa
processer, roller och informationsarkitekturramverk. Lantmateriet har tagit
fram overgripande grafiska modeller, utrett juridiska forutsattningar och
analyserat vilka datamangder som ska utgéra nationella grunddata. Vid
arsskiftet 2023/24 uppfyllde information om detaljplan ramverket for
nationella grunddata och dataméangden finns publicerad pa Sveriges
dataportal.?? Grunddatadomanen dr darmed i drift.

Under 2023 har ett arbete gjorts for att bryta ner ytterligare teman till
nationella grunddatamangder, goéra en grundlig begreppsmodellering i
samverkan med samtliga berérda myndigheter och forbereda for att under
2024 kunna paborja arbete med nationella specifikationer for dessa
datamangder.

6.2.2 Foretag (Bolagsverket)?3
Grunddatadomanen Foretag tillgodoser samhallets behov av grunddata om
foretag genom att ta fram domanspecifika ramverk, modeller och
specifikationer for hantering av nationella grunddata. Den redan inradttade
sammansatta bastjansten for grundlaggande uppgifter om féretag (SSBTGU) ar
utgangspunkten for spridning av grunddata. Bolagsverket ar ansvarig
myndighet och har under 2021 till 2023 erhallit 8,2 miljoner kronor.

Sedan 2021 pagar utvecklingen av en grunddatadoman med utgangspunkt i
SSBTGU. Tjansten innehaller nationella grunddata. Grafiska modeller och
datakatalog har tagits fram och publicerats pa Sveriges dataportal.?*
Grunddatadomanen ar i drift.

Framtaget material och riktlinjer ligger dven som grund till pagaende
nyutveckling och val av arkitektur. En strategi for informationsstandarder och
taxonomier har tagits fram, ett community har etablerats och en ny
informationsmodell &r paborjad som foljer den senaste versionen av det
nationella ramverket for grunddata. Under 2023 har ett arbete genomforts for
att ta fram ett doméanspecifikt ramverk, vilket kommer att slutforas i borjan av
2024.

22 https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/detaljplan/ och
https://www.dataportal.se/sv/datasets/778 29358/detaljplan-byggnad (tillgdngliga 2024-02-15)

2 L3s om grunddatadoman Foretag har:
https://bolagsverket.se/omoss/utvecklingavdigitalatjanster/grunddatadomanforetag.2293.html (tillganglig 2024-02-
15)

% https://www.dataportal.se/sv/datasets/612 2118/grundlaggande-uppgifter-grunddata-om-foretag (tillganglig 2024-
02-15)
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6.2.3 Halsa, vard och omsorg (E-hdlsomyndigheten)?®
Grunddatadomanen Halsa, vard och omsorg ska tillgodose samhéllets behov av
grundlaggande uppgifter om hélsa, vard och omsorg. Uppgifterna ska i forsta
hand avse omradena organisation, tjanster, produkter och personal inom vard
och omsorg. Utforskande utveckling inleddes 2021 och sedan 2022 ar
grunddatadomanen en del av den inrdttade forvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen. Utvecklingsarbetet har varit inriktat pa att faststalla vilka
regler som ska galla for att identifiera och strukturera data som ar nationella
grunddata inom sektorn samt att ta fram en strategisk plan for
grunddatadoméanens utveckling.® E-hdlsomyndigheten dr ansvarig myndighet
for domanen och har erhallit 5,1 miljoner kronor under 2021 till 2023.

Arbetet under 2023 har resulterat i en uppdaterad strategisk plan som
innehaller en prioritering av vilka datamangder som ska prioriteras som
nationella grunddata.

Organisation

Regeringen beslutade i juni 2023 att ge E-hdlsomyndigheten i uppdrag att ta
fram och tillhandahalla en digital tjanst i form av en nationell katalog 6ver
samtliga vardgivare och utforare av socialtjanst i Sverige. De
informationsmangder som troligtvis kommer att hanteras i katalogen for
vardgivare och utforare av socialtjanst ar av karaktaren nationella grunddata.

Ldkemedelsinformation

Under hosten 2023 har ett samarbete med Lakemedelsverket genomforts och
en genomgang av de data som tillhandahalls av myndigheten startats for att se
vilka av dessa som kan utses som nationella grunddata. Aven en dialog pa E-
halsomyndigheten pagar om data som denna myndighet har kan utses som
nationella grunddata.

Vardtjénster

Inom ramen for ett regeringsuppdrag rérande katalog 6ver samtliga vardgivare
och utforare av socialtjanst utreds behovet av ett kodverk for att ange
vardtjanster. Det finns idag ett enhetligt nationellt Snomed CT-urval for att
beskriva vardtjanster som ar av karaktaren nationella grunddata. Snomed CT ar
ett internationellt begreppssystem som ar utvecklat for att anvandas i
elektroniska informationssystem, och gor det majligt for informationssystemen

25 Las mer om grunddatadoman Halsa, vard och omsorg hér: https://www.ehalsomyndigheten.se/om-
oss/regeringsuppdrag/grunddatadoman-halsa-vard-och-omsorg/ (tillgdnglig 2024-02-15)

26 Kompletterande ramverk med strategisk plan. For grunddatadoman Halsa, vard och omsorg. E-hdlsomyndigheten
april 2023. Ramverket med strategisk plan ar darefter uppdaterad i januari 2024.
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att tolka informationens innebord och presentera ratt information eller
beslutsunderlag i olika situationer.

6.2.4 Person (Skatteverket)?’
Grunddatadoman Person tillgodoser samhallets behov av grundlaggande
uppgifter om fysiska personer. Grunddatadomanen stodjer den befintliga
tjdnsten Navet, som ar Skatteverkets system for distribution av
folkbokforingsuppgifter till offentliga aktorer, det vill saga myndigheter,
kommuner och regioner. Uppgifter om personer utgér nationella grunddata
och grunddatadomanen ar i drift. Systemet anvands i hog utstrackning — under
2023 gjordes 6ver 500 miljoner slagningar pa uppgifter i tjdnsten. Uppgifterna
som ingar i domanen géller fysiska personer och ar bland annat namn,
personnummer, samordningsnummer, skyddade personuppgifter, kon, adress,
fodelse, civilstand, familjerelationer, medborgarskap, avregistrering.?®
Skatteverket ar ansvarig myndighet, och har erhallit 4,1 miljoner kronor under
2021 till 2023.

Arbetet inom grunddatadomanen har bland annat utgjorts av en behovsanalys
med kundernas behov i fokus. Analysen visar hur efterfragan av ytterligare
uppgifter ser ut och resulterade i forslag pa fortsatt utveckling av
grunddatadomanen. Skatteverket har i 6vrigt genomfort
standardiseringsarbete och samverkan med andra myndigheter for att 6ka
nyttan av den gemensamma infrastrukturen och grunddata. Under 2023 har
domanen i forsta hand fokuserat pa utveckling for att sakra efterlevnad av de
krav som stélls i implementeringen av en gemensam digital ingang till Europa
(Single digital gateway, SDG).

6.2.5 Transportsystem (Trafikverket)?®
Grunddatadomanen syftar till ett 6kat och standardiserat informationsutbyte
inom omradet transportsystem vilket ar forutsattningsskapande for att
utveckla transportsystemet. Trafikverket ar ansvarig myndighet for
grunddatadoméanen och har fatt 4,1 miljoner kronor under aren 2021 till 2023.

Trafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen, Sjofartsverket,
Luftfartsverket, Trafikanalys och Statens vag- och transportforskningsinstitut
(VTI) genomfort en analys och presenterat en forstudierapport och en vag

27 L4s om grunddatadoman Person hér:
https://skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/grunddatadomanperson.4.96cca41179bad4blaa3eb?.
html och https://www.dataportal.se/sv/datasets/6 _70811/grunddatadoman-person (tillgdngliga 2024-02-15)

28 https://www.dataportal.se/sv/datasets/6 70811/grunddatadoman-person (tillgdnglig 2024-02-15)

2 Lds mer om grunddatadoman Transportsystem har: https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-
med-branschen/grunddata-inom-transportsystemet/ (tillganglig 2024-02-15)
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framat till flera standardiserade datamangder. Beslut fattades i borjan av
november 2022 att grunddatadoméanen skulle 6verga till utvecklingsfasen och
utveckling pabdrjades.

Under 2023 har grunddatadomanen lagt grunden for fortsatt utveckling,
genom att ta fram forslag pa organisation, roller och styrning, process for att
utveckla och forvalta nationella grunddata, strategi och principer for
exempelvis dataskydd, sdkerhet och principer for informationsarkitektur, samt
riktlinjer for uppféljning och nyttorealisering inom domanen. Under 2023 har
en plan for kommande utveckling tagits fram, med avsikten att under 2024
paborja standardiseringen av nationella grunddata for datamangder kopplade
till vdg- och jarnvagsplaner samt for digitaliserade trafikregler.

7 Anvandning av
infrastrukturen

Myndigheten for digital forvaltning (Digg) har rapporterat utvecklingen av
anvandning av den forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen enligt
indikator 7 - "anvandare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjanster,
produkter och processer” for investeringen forvaltningsgemensam digital
infrastruktur.

Utifran definitionen av indikator 7 har Digg rapporterat att anvandningen
under 2021 till 2023 uppgar till 12 112. Anvandningen avser en tjanst for
digitala fullmakter som utvecklats av byggblocket Mina ombud samt besok pa
en utvecklarportal som stédjer den offentliga sektorns arbete med
informationsutbyte med stod av sa kallade API:er. Utvecklarportalen har
utvecklats av byggblocket APl-hantering.

Tabell 3 — Anvdndning enligt indikator 7

1jan- 30 ljuli- 1jan-30 1juli-31

jun 2022 31dec jun 2023 dec
2022 2023

Utvecklarportalen for 452 2272 2536 2 808 8 068
informationsutbyte med stéd av
API
Mina ombud — digital tjanst for 1961 2083 4044
fullmakter for foretag
Totalt 452 2272 4 497 4891 12112
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Den forvaltningsgemensamma infrastrukturen anvands dock i betydligt hogre

utstrackning an vad som faller inom definitionen av indikator 7. Det handlar da

i forsta hand om féljande:

. infrastrukturen Mina meddelanden3° (sikra elektroniska forsandelser), som

Digg ansvarar for och som som stdds av byggblocket Digital post,

. Skatteverkets tjanst rorande folkbokféringsuppgifter (Navet), som stéds av

grunddatadoman Person,

- infrastrukturen for digital identitet, som Digg ansvarar fér och som stdds av

byggblocket Identitet,

. Sveriges dataportal, som Digg ansvarar for och som stdds av byggblocken
APl-hantering och Metadatahantering.

- Nationella geodataplattformen, som Lantmateriet ansvarar for och som
stods av grunddatadoman Fastighetsinformation och geografisk
information. Plattformen stodjer informationsutbyte i
samhallsbyggnadsprocessen genom att myndigheter och kommuner
tillgangliggor data.

. Sammansatt bastjanst for grundlaggande uppgifter om féretag, som
Bolagsverket ansvarar for och som stéds av grunddatadoman Foretag.
Tjansten innehaller information fran Bolagsverket, Skatteverket och
Statistiska centralbyran (SCB).

Anvandningen okar over tid och de digitala tjansterna och produkterna stods

av det arbete som genomfors med finansiering av RRF genom anslag 2:7 ap.1.

Da RRF-atgarderna inte ger direkt genomslag pa anvandningen har inte
uppgifterna om anvandning rapporterats inom ramen for indikator 7.

Statistiken redovisas daremot i denna rapport, for att ge en mer komplett bild

av den totala anvandningen av infrastrukturen.

Tabell 4 — Anvandning av infrastrukturen 2021 till 2023

Matt 2021 2022 2023
Digital post
Meddelanden som skickas 81469 100724543 99
378 375 279*
Mottagare av brev, privatpersoner 5312238 5669 650 6 052 647
Mottagare av brev, foretag 160 661 187 302 232117
Avsandare av brev, organisationer 194 235 272
Digital identitet
Anslutningar till valfrihetssystem for 60 84 118
elektronisk identifiering, organisationer

30 https://www.digg.se/digitala-tjanster/digital-post/digital-post-for-dig-som-offentlig-aktor (tillgdnglig 2024-02-15)
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Anslutningar till Sweden Connect for att 200 242 461
ta emot e-legitimeringar i sina tjanster,
organisationer

elDAS-inloggningar fran utlandet till - 35880 56 696
Sverige
elDAS-inloggningar fran Sverige till - 3495 16 557
utlandet
Lander dar svenska elD anvands - 12 19
Lander som kan skicka e-legitimeringar 12 14 19
till Sverige

Sveriges dataportal
Datamangder pa Sveriges dataportal 7758 8018 17 567
Organisationer pa Sveriges dataportal 176 208 321

Folkbokféringsuppgifter tjansten Navet

Antal miljoner slagningar i webbservice 389 499 519

Sammansatt bastjanst for grundlaggande
uppgifter om féretag (SSBTGU)

Antal miljoner anrop till tjansten 3,2 2,6 2,0
Nationella geodataplattformen

Antal detaljplaner (avrundat till 100 2700 6 700

hundratal)

Antal kommuner som laddat upp 21 83 165

datamangder

* Antal meddelanden 2023 minskade mot bakgrund av att det gjordes farre utskick av covidbevis fran E-
halsomyndigheten och att riksdagsvalet ar 2022 innebar fler utskick fran Valmyndigheten det aret.

8 Styrning av infrastrukturen

8.1 Infrastrukturansvar och processer for styrning och
samverkan
Digg har i uppdrag att leda och samordna etableringen av den forvaltnings-
gemensamma digitala infrastrukturen. | detta sa kallade infrastrukturansvar
ingar bland annat att skapa strukturer for samverkan, sakra langsiktig planering
och satta upp processer for utdelning av bidrag. Styrstrukturen for den
forvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen har avrapporterats till
regeringen 2021.3! Styrningen och planeringen av arbetet med infrastrukturen
utvecklas kontinuerligt. En langsiktig fardplan revideras arligen, dar angelagna
och genomférbara utvecklingsinsatser beskrivs. Finansiering av

31 Se kapitel 4 i rapporten Uppdrag att etablera en férvaltningsgemensam digital infrastruktur for informationsutbyte,
Myndigheten for digital forvaltning (dnr 2019:582)
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utvecklingsinsatserna sker genom beslut av Digg, i rollen som
infrastrukturansvarig myndighet. Etableringen av infrastrukturen, inklusive
nyttor och arbetsformer for samordning och samverkan, har redovisats till
regeringen i flera del- och slutrapporter.3?

8.2 Kompetensomraden ger styrning och stod

En del i styrstrukturen for den forvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen ar de expertfunktioner som kallas kompetensomraden.
Kompetensomraden for arkitektur, arkiv, data, informationssakerhet, juridik
och samhallsekonomi och nytta har inrattats. Riksarkivet ansvarar for arkiv och
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap for informationssakerhet.
Ovriga kompetensomrdden ansvarar Digg fér. Kompetensomradena ska:

« Utforma styrning inom sitt kompetensomrade nar delegation finns.

« Tillhandhalla stod inom kompetensomradets fragor till andra aktorer.

« Ge utlatande i frdgor som rér kompetensomradet, infor beslut om att
inleda utveckling av nya byggblock och grunddatadomaner.

Kompetensomradena bidrar med expertkunskap och skapar tillsammans
kunskap och underlag som behdvs for infrastrukturens styrning och framvaxt.
Utover de kompetensomraden som etablerats finns dven ett tvarfunktionellt
forum fér samverkan mellan omradena. Digg samordnar det tvarfunktionella
forumet. Totalt har kompetensomradena erhallit 22,9 miljoner kronor under
2021 till 2023.

8.3 Stod for anslutning till den forvaltningsgemensamma
digitala infrastrukturen
For att realisera nyttorna med forvaltningsgemensam digital infrastruktur ar
det ndédvandigt att infrastrukturen i hogsta mojliga utstrackning anvands av
offentliga och privata aktorer. Det ar darfor viktigt att underlatta anslutning till
infrastrukturen, genom bra information och enkla procedurer. Med den
forvantade 6kningen av anslutningar kommer fler inkommande fragor, behov
av handledning, anslutningsarenden, och avtalshantering. Det 6kar behovet av
tydlig, och lattillganglig information om anslutningsprocesserna och
systemstod som effektiviserar anslutningsprocesserna och avtalshanteringen.
Idag ar anslutningsprocesserna for de digitala tjansterna i huvudsak analoga
och manuella. Ett arbete bedrivs darfor med finansiering av RRF-medel via
anslag 2:7 ap.1. for att tillhandahalla valstrukturerad, tydlig och lattillganglig

32 Uppdrag att etablera en férvaltningsgemensam digital infrastruktur fér informationsutbyte (dnr 2019:582), Uppdrag
att etablera en forvaltningsgemensam digital infrastruktur for informationsutbyte samt uppdrag att etablera ett
nationellt ramverk for grunddata inom den offentliga forvaltningen (dnr 2019:582 och 2019:585) och Uppdrag att
fortsatt etablera en forvaltningsgemensam digital infrastruktur fér informationsutbyte (dnr. 2022-0087).
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information om anslutningsprocesserna for den forvaltningsgemensamma
digitala infrastrukturen. Arbetet syftar bland annat till en férbattrad
kundupplevelse i anslutningsarenden, 6kad transparens av
anslutningsprocesserna och 6kad kapacitet for att hantera anslutningsarenden
pa Digg. Digg leder arbetet med att forbattra stédet for anslutning och har
erhallit 1,1 miljon kronor for detta.

9 Ovrigt

Under 2021 pabdrjades ett arbete inom den férvaltningsgemensamma digitala
infrastrukturen for att underlatta for myndigheter, kommuner och regioner nar
saker digital kommunikation (SDK) ska inforas i en verksamhet. SDK &r ett
tryggt, enkelt och sakert satt att utbyta information och meddelanden mellan
aktorer i offentlig sektor. Den nationella plattformen for SDK bygger pa det
europeiska byggblocket eDelivery.

Arbetet under 2021 omfattade bland annat att kartldgga och beskriva hur SDK
forhaller sig till befintliga byggblock och grunddatadomaner, planera for hur
SDK pa sikt kan boérja nyttja befintliga byggblock och grunddatadomaner inom
infrastrukturen och ta fram stod till kommuners, regioners och myndigheters
inforande av SDK. Arbetet under 2021 finansierades genom 0,5 miljoner kronor
fran anslag 2:7 ap.1.3 Digg har under 2022 till 2023 haft i uppdrag av
regeringen att stodja inférandet och anslutningen till den infrastruktur som
byggts upp inom ramen for ett samarbetsprojekt med deltagare fran
kommuner, regioner och myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och Inera AB. Fran och med april 2024 ska Digg ansvara for
tillhandahallandet av infrastrukturen for sdker digital kommunikation. Arbetet
med SDK har under 2022 till 2023 finansierats med andra medel an de RRF-
medel som avses i anslag 2:7 ap.1.3*

3 |dag finns stéd om SDK pa https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/overview?homepageld=4032938
(tillganglig 2024-02-15)

34 Uppdrag att tillhandahalla infrastruktur for saker digital kommunikation i offentlig sektor,
Infrastrukturdepartementet 2021-12-16 (12021/03317)
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